

VALGOR — Checkpoint Geral e Auditoria Executável

Repositório: C:\Valgor_Studio
Data da auditoria: 26 de julho de 2026
Método: Validação por evidência em disco (código, cenas, prefabs, testes e builds). Mensagens de chat anteriores não contam como prova de conclusão.
Unity: 6000.0.58f2 · **Monorepo declarado:** 0.2.0

IMPLEMENTADO PARCIAL PLACEHOLDER QUEBRADO NÃO INICIADO

Veredito: monorepo com fundação real (Unity beta jogável no Editor + API Heroes/Auth + admin login), mas **não é produto completo:** arte 3D quase só Vortex, sem player Windows, client offline (API Heroes no Unity não integrada ao fluxo beta), Workers/infra/nginx vazios ou stub.

1. Projetos

Item	Status	Evidência
Cliente Unity client/	IMPLEMENTADO	Unity 6000.0.58f2, URP, Addressables no manifest
Solução .NET server/Valgor.sln	IMPLEMENTADO	Api, Domain, Application, Infrastructure, Contracts, Workers + 3 projetos de teste
Admin admin/	PARCIAL	React 19 + Vite; só Login + Dashboard
Testes lógica cliente tools/Valgor.GameLogic.Tests	IMPLEMENTADO	114 testes passando (fora do Unity)
Pipeline arte production/Vortex/	IMPLEMENTADO	Blender + scripts + FBX export
Scaffold Unity builds/_unity-beta-project/	QUEBRADO	Sem pasta Assets/ — não jogável
Player Windows builds/windows/Valgor-Beta-0.1/	QUEBRADO	Pasta inexistente; beta-build.log return code 1 (Package Manager ENOENT)

2. Módulos Unity (asmdef)

Módulo	Status	Evidência
Valgor.Runtime	IMPLEMENTADO	Bootstrap, navegação, UI hosts, gateways (~41 cs)
Valgor.City	PARCIAL	Lógica + silhuetas runtime; 0 prefab/FBX
Valgor.WorldMap	PARCIAL	Marchas/energia/nós; 0 prefab/FBX
Valgor.Dragons	PARCIAL	DragonService + persistência; 0 modelo/prefab
Valgor.Heroes	PARCIAL	Catálogo SO + Vortex real; 10 heróis = dummy
Valgor.Heroes.Editor / Tests	IMPLEMENTADO	Pipeline + EditMode/PlayMode

3. Cenas Unity (6 em build)

Cena	Status	Evidência
Bootstrap, Loading, MainMenu	IMPLEMENTADO	Cenas mínimas + hosts runtime
City, WorldMap	PARCIAL	Conteúdo montado em runtime (não assets serializados)
HeroesDemo	IMPLEMENTADO	Cena rica (~73 GOs), Vortex preview

Paths: Assets/_Valgor/Scenes/ (Bootstrap, Loading, MainMenu, WorldMap) · Assets/Valgor/City/Scenes/City.unity · Assets/Valgor/Heroes/Scenes/HeroesDemo.unity

4. Prefabs

Item	Status	Evidência
Prefabs totais	PARCIAL	2 apenas: Vortex_Hero.prefab, HumanoidDummy.prefab
Prefabs City / WorldMap / Dragons	NÃO INICIADO	Só .gitkeep

5. Modelos 3D

Item	Status	Evidência
Vortex LOD0 + espada	PARCIAL	2 FBX em Heroes/Characters/Vortex/Models/
LOD1/LOD2, texturas canônicas, portraits/VFX/áudio	NÃO INICIADO	Pastas vazias / refs ausentes
Edifícios / mapa / dragões	PLACEHOLDER	Primitivas/meshes gerados por código

6. ScriptableObjects

Item	Status	Evidência
Heroes (HeroCatalog, facções, Vortex pipeline)	IMPLEMENTADO	Assets em Heroes/Data/Generated/
City / WorldMap / Dragons SO	NÃO INICIADO	Catálogos = classes C# estáticas
UI PanelSettings / URP	IMPLEMENTADO	BetaPanelSettings, URP assets

7. Seeds / catálogos

Item	Status	Evidência
Heroes seed → SO	IMPLEMENTADO	docs/game-design/heroes/heroes.seed.json + builder
Buildings (14), Production (6), Nodes (17), Creatures, Territories, Dragons	IMPLEMENTADO	Catálogos C# hardcoded
Seeds SQL em database/seeds/	PLACEHOLDER	Só README; seed real na API (DatabaseInitializer)

8. Serviços (cliente)

Item	Status	Evidência
GameCore (session, navigator, registry)	IMPLEMENTADO	GameBootstrap
City (upgrade, produção, HUD, filas)	PARCIAL	Código funcional; visual provisional
WorldMap (marcha, fila 1+1, gather, energia, território)	PARCIAL	Funcional beta; arte provisional
Dragons (FSM, ninho, deploy)	PARCIAL	Lógica OK; mesh placeholder
Heroes (Vortex + gateway beta)	PARCIAL	Vortex no demo; roster sem arte
HTTP HeroCatalogService	PLACEHOLDER	Código existe; 0 referências de uso no fluxo beta
Alliance / Gacha / Shooter / PvP	NÃO INICIADO	Fora do escopo; sem código

9. Persistência

Item	Status	Evidência
PlayerPrefs (perfil, cidade, dragões, mapa, energia, filtros, câmera, BetaProgress)	IMPLEMENTADO	Prefixos valgor.*.v1/v3
MarchRepository	PARCIAL	Memória / contrato backend
Sync client ↔ API	NÃO INICIADO	Beta 100% local

10. Backend

Item	Status	Evidência
API Auth + Heroes (+ teams/battle special)	IMPLEMENTADO	Controllers + Minimal health; testes OK
Workers	PLACEHOLDER	Loop Delay 1 min; sem jobs de domínio
Docker imagem API	NÃO INICIADO	Sem Dockerfile
Compose API/Workers	NÃO INICIADO	Compose só Postgres/Redis/pgAdmin

Endpoints reais: GET /health, /version, /health/ready · POST /api/auth/login · GET /api/heroes/* · GET /api/players/me/heroes · POST /api/teams/validate · POST /api/battle/.../special/activate

11. Banco de dados

Item	Status	Evidência
Postgres via Compose (5437)	IMPLEMENTADO	docker-compose.yml
Init SQL extensions	IMPLEMENTADO	database/init/01_extensions.sql
database/migrations/	NÃO INICIADO	Pasta vazia
Migrations EF (users + heroes)	IMPLEMENTADO	Valgor.Infrastructure/Persistence/Migrations/
Redis (6383)	IMPLEMENTADO	No compose (uso app parcial)

12. Painel administrativo

Item	Status	Evidência
Login JWT → API	IMPLEMENTADO	LoginPage + api/auth
Dashboard	PLACEHOLDER	Só displayName; sem CRUD
Rotas extras (users/heroes/content)	NÃO INICIADO	Só /login e /dashboard

13. Infraestrutura

Item	Status	Evidência
docker-compose.yml (deps)	IMPLEMENTADO	postgres, redis, pgadmin
infra/docker, infra/nginx	PLACEHOLDER	Pastas vazias + README genérico
CI GitHub Actions	PARCIAL	Só build/test backend

14. Documentação

Item	Status	Evidência
docs/architecture/*, docs/api/*, beta 0.1	IMPLEMENTADO	Conteúdo preenchido
docs/game-design/	PARCIAL	Só heroes
docs/design-references/	PLACEHOLDER	READMEs/INDEX; 0 imagens de referência

15. Testes (executados nesta auditoria)

Suíte	Status	Resultado
server Domain + Application + Api	IMPLEMENTADO	15+4+4 = 23 OK
tools/Valgor.GameLogic.Tests	IMPLEMENTADO	114 OK
Unity Heroes Edit/PlayMode	PARCIAL	Existem no client; não executados nesta sessão (requer Editor)
City/WorldMap Unity Test folders	PLACEHOLDER	Só README apontando para tools/

16. Builds

Item	Status	Evidência
builds/windows/Valgor-Beta-0.1/Valgor.exe	QUEBRADO	Inexistente
Último build log	QUEBRADO	Package resolve falhou (URP/ugui ENOENT); exit 1
Jogável no Editor	PARCIAL	Documentado e cenas/hosts presentes; validação visual depende do Editor

17. Diagrama do estado atual

```
[Editor Unity] Bootstrap → Loading → MainMenu → City ⇄ Heroes ⇄ WorldMap
|
├─ Persistência LOCAL (PlayerPrefs)
├─ Arte: silhuetas + Vortex FBX
└─ API localhost:5100 → NÃO usada pelo fluxo beta

[Admin :5173] —login→ [API :5100] → [Postgres :5437]
|
Workers = stub
```

18. Riscos / inconsistências

1. README promete Unity→API→Postgres; client beta não chama API.
2. Build Windows documentado como entregável; artefato ausente e log de falha.
3. builds/_unity-beta-project sem Assets — scaffold quebrado.
4. Dois WorldMapBootstrap (Valgor.WorldMap usado; Valgor.Runtime.World legado).
5. Addressables no pacote, sem AddressableAssetsData versionado.
6. Infra/nginx vazia — SSL/produção não existem neste repo.

19. Observação de processo

Sob ordem explícita de checkpoint: **sem desenvolvimento de novas funcionalidades** durante esta auditoria. Próximo passo recomendado: plano de correção apenas de itens QUEBRADO / PLACEHOLDER críticos (build Windows, limpeza de scaffold, ou integração client↔API).